
















Id	Nome da tarefa	Predecess	Duração	Início	Mar/19		Abr/19				Maio/19				Jun/19								
					17	24	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23
0	<b>Show Musical</b>		<b>80 dias?</b>	<b>04/Mar 09:00</b>																			
1	Início projeto		1 dia?	04/Mar 09:00																			
2	<b>Pré-produção</b>		<b>21 dias</b>	<b>05/Mar 09:00</b>																			
3	Estimativas e planejamento	1	10 dias	05/Mar 09:00																			
4	Negociações e contratações	3II+1 dia	20 dias	06/Mar 09:00																			
5	Compra materiais	3II+1 dia	15 dias	06/Mar 09:00																			
6	Planejamento e contratações de logística	3II+1 dia	20 dias	06/Mar 09:00																			
7	Pré-produção concluída	6;5;4;3	1 dia?	03/Abr 09:00																			
8	<b>Produção</b>		<b>46 dias?</b>	<b>04/Abr 09:00</b>																			
9	Início Produção	7	1 dia?	04/Abr 09:00																			
10	Recebimento dos equipamentos som	9	5 dias	05/Abr 09:00																			
11	Recebimento dos equipamentos iluminação	9	10 dias	05/Abr 09:00																			
12	Recebimento estrutura metálica do palco	9	1 dia?	05/Abr 09:00																			
13	Montagem camarins	9	15 dias	05/Abr 09:00																			
14	Montagem completa do palco	10;11;12	20 dias	19/Abr 09:00																			
15	<b>Testes de palco</b>		<b>2 dias</b>	<b>17/Maio 09:00</b>																			
16	testes de som	14	2 dias	17/Maio 09:00	